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"Het is een stadswerk, daar word niet nagesien" 
Aspecten van bouwbeleid en -praktijk van Hollandse steden 
gedurende de achttiende eeuw1 
Geert Medema 
"Ongelukkig springt ons die waarheid voor het hoofd, dat wij 
na versuym verscheide jaaren lang, na nutteloose geldspillin-
gen, na eene niet minder langdurige overtuiging, soo bij ons, 
als bij den ingeseetenen, bij welke het eene spreekwoord 
geworden was: het is een stadswerk, daar word niet nagesien, 
eindelijk gekomen sijn tot die voorsigtige maatregulen welke 
in het rapport zijn voorgeslagen", aldus verzuchtte het Leids 
vroedschapslid Joost Romswinkel (1745-1824) in 1786.2 De 
maatregelen waar hij op doelde vormden een voorlopig sluit-
stuk van een lange reeks van aanpassingen en besluiten aan-
gaande het stedelijk bouwbedrijf van Leiden gedurende de 
achttiende eeuw. Alle rapporten ten spijt werden de hoogge-
spannen verwachtingen - meer efficiëntie, betere uitvoering 
en lagere kosten - niet waargemaakt. De kosten voor het 
onderhoud bleven groot terwijl de kwaliteit van de publieke 
werken te wensen overliet. 
De kritiek van stadsbestuurders op slecht functionerende ste-
delijke bouwbedrijven was wijdverspreid in Holland in de 
achttiende eeuw, maar laaide op ten tijde van bezuinigingen. 
De uitgaven voor stedelijke gebouwen en werken maakten 
een substantieel deel uit van de totale begroting en stadsbe-
stuurders waren zich dan ook zeer bewust van de correlatie 
tussen goed beheer van het bouwbedrijf en een gezond finan-
cieel beleid.' Naast kostenbesparing ambieerden stadsbestuur-
ders verbetering van de uitvoering van de stedelijke werken 
en van de controle op het bouwbedrijf vanuit de bestuursorga-
nen. Dat was geen eenvoudige opgave. Stadsbesturen kregen 
moeilijk greep op de organisatie van het stedelijk bouwbe-
drijf. Aan de hand van enkele concrete hervormingen in het 
stedelijk bouwbedrijf en enkele bouwprojecten wordt hier 
beschreven op welke wijze stedelijke overheden in Holland 
deze doelstellingen trachtten te verwezenlijken en welke pro-
blemen men daarbij in de praktijk ondervond. Hierbij is spe-
ciaal aandacht voor de steden Delft en Leiden waar, vanwege 
een verslechterde economische situatie, de noodzaak tot 
bezuiniging in de loop van de eeuw meer urgent werd en for-
se ingrepen in het bouwbedrijf werden doorgevoerd. 
Stadsbestuur en bouwbedrijf 
In 1772 stelden de Delftse burgemeesters een commissie in 
die moest adviseren over eventuele hervormingen en bezuini-
gingen in het bouwbedrijf van Delft en Delfshaven.4 Naast de 
stadspensionaris en - secretaris nam Johannes van der Wall 
(1734-1787), wiskundedocent van de Delftse Fundatie van 
Renswoude, in deze commissie plaats. Van der Wall had zich 
omwille van zijn docentschap in de loop der jaren op allerlei 
manieren verdiept in de architectuur, zowel in de bouwprak-
tijk als in de architectuurtheorie.5 Hij was te rade gegaan bij 
ingenieurs, aannemers en materiaalhandelaren, had allerlei 
soorten bestekken gelezen en bouwprojecten bezocht maar 
ook de organisatie van verschillende stedelijke bouwbedrij-
ven bestudeerd.6 Het was dan ook Van der Walls kennis en 
visie die in het commissierapport aan de burgemeesters door-
klinkt. Zijn mening telde zwaar bij de burgemeesters, getuige 
de bekrachtiging van de in het rapport voorgestelde hervor-
mingen en werkprocedures en zijn aanstelling als 'inspecteur 
der stadsfabricage'.7 
Het rapport schetst het ontstaan van de stedelijke bouwbedrij-
ven, die waren opgericht uit onvrede over de praktijk waarbij 
de stedelijke werken aan particuliere bazen werden gegund. 
Inhaligheid van deze bazen leidde tot slecht werk voor hoge 
prijzen. Stedelijke overheden hadden daarop ambachtslieden 
in vaste dienst genomen en eigen bouwbedrijven opgericht. 
Hierdoor kon men zich van de beste vakmensen verzekeren 
en de materialen rechtstreeks bij de leveranciers voor de laag-
ste prijs inkopen.8 Deze in het rapport geschetste ontwikke-
ling en organisatievorm waren globaal van toepassing op de 
meeste grote en middelgrote Hollandse steden, die vrijwel 
allemaal over een eigen bouwbedrijf beschikten. De omvang 
en de organisatievorm konden echter sterk verschillen. De uit-
voering van grote en nieuwe werken werd gewoonlijk in het 
openbaar aanbesteed omdat het niet voordelig was voor der-
gelijke uitzonderlijke projecten incidenteel de eigen organisa-
tie uit te breiden. Het stedelijk bouwbedrijf richtte zich met 
name op regulier onderhoud, waarvoor de stad verschillende 
ambachtslieden in dienst had onder leiding van stadsbazen. 
De leiding en coördinatie lagen meestal in één hand. wat de 
communicatie met het stadsbestuur vergemakkelijkte. Deze 
functie lag soms bij een van deze stadsbazen -ambachtsmees-
ters in dienst van de stad- maar meestal bij iemand die speci-
aal daarvoor was aangesteld. Hij stond bekend als stadsfa-
briek. stadsonderfabriek of stadsarchitect.'1 Deze benaming 
kan verwarrend zijn omdat met 'stadsfabriek' ook de organi-
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satie van het stedelijk bouwbedrijf als geheel werd aangeduid, 
of de bestuurlijke ambtsdrager die vanuit het stadsbestuur was 
belast met het dagelijks toezicht. 
Voor het dagelijkse toezicht op de (uitvoering van) stedelijke 
gebouwen en werken bestonden speciale ambten of colleges, 
die voor een bepaalde termijn werden waargenomen door een 
of meerdere leden van de vroedschap. Zij vormden een inter-
mediair tussen het stadsbestuur en het bouwbedrijf. Dergelij-
ke ambten of colleges werden vaak aangeduid als 
thesaurier(en) ordinaris of extraordinaris. een uitdrukking van 
de sterke samenhang van publieke werken met de stadsfinan-
ciën. Andere benamingen waren havenmeester, (opper)fabriek 
of fabrieksmeesters.10 De bestuurder, belast met dit dagelijks 
toezicht, kon over het algemeen slechts beperkt zelfstandig 
beslissen. Hij was hierdoor in belangrijke mate afhankelijk 
van besluiten van de burgemeesters of de vroedschap. Een 
thesaurier, fabriek of havenmeester rapporteerde daarom in 
principe alle relevante zaken aan de burgemeesters, die beoor-
deelden of zij gemachtigd waren dit zelfstandig af te hande-
len of dat dit in een ander bestuurscollege moest worden 
gebracht. De verdeling van zeggenschap tussen de colleges 
verschilde per stad. Nadat het juiste bestuursorgaan een 
besluit had genomen ten aanzien van een werk of de organi-
satie van het stedelijk bouwbedrijf, was de thesaurier, fabriek 
of havenmeester verantwoordelijk voor de juiste uitvoering, 
implementatie en financiële afwikkeling. 
Gebrekkige kennis en eigenmachtig optreden 
Uit de instructies van ambtsdagers belast met het toezicht op 
het stedelijk bouwbedrijf blijkt dat het aan hen opgedragen 
toezicht op het bouwbedrijf verder ging dan financiële con-
trole alleen: er werd inhoudelijke kennis van het bouwproces, 
bouwconstructies, materialen en gereedschappen gevraagd. 
De Leidse thesaurier extraordinaris moest bijvoorbeeld regel-
matige inspecties uitvoeren van gebouwen en werken en toe-
zicht houden op het juiste onderhoud. Bovendien was hij ver-
antwoordelijk voor de aanschaf van kwalitatief goede materi-
alen en gereedschappen." Het moge duidelijk zijn dat 
dergelijke bepalingen inhoudelijk geen invulling kregen maar 
zweemden naar vervlogen tijden toen bestuursambten nog 
naast een ambacht of beroep werden uitgeoefend en zo kennis 
en kunde van het bouwbedrijf binnen de vroedschap kon zijn 
vertegenwoordigd. Dit was in Leiden het geval in de periode 
1630-1638. nadat de stadsmeestertimmerman Jan Jacobsz. 
van Banchem ( t 1638) in de vroedschap was verkozen en 
belast met het ambt van thesaurier extraordinaris.12 In de 
zeventiende eeuw vormde dit echter al een uitzondering ter-
wijl in de achttiende eeuw het proces dat vroedschapsplaatsen 
effectief afsloot voor beoefenaars van een beroep of bedrijf 
werd voltooid. De patricische families aan wie de bestuurs-
ambten waren voorbehouden, lieten hun zoons als voorberei-
ding op bestuurlijke posities rechten studeren. 
De thesaurieren. opperfabrieken of havenmeesters beschikten 
gewoonlijk niet over kennis van de bouwwereld in het alge-
meen en van het stedelijk bouwbedrijf in het bijzonder. Het 
roulatiesysteem waarmee deze ambten om de twee a drie jaar 
van bezetting wisselden droeg hier in niet onbelangrijke mate 
aan bij. Dit systeem is representatief voor de machtsverdeling 
binnen de vroedschappen. In principe kon niemand (te) lang 
een positie bekleden, waardoor corruptie werd voorkomen en 
lucratieve bestuursambten voor grotere groepen regenten 
openstonden. In steden als Haarlem, Leiden en Amsterdam 
was de vervulling van een ambt als het thesaurierschap voor-
behouden aan oud-magistraten. Het wijst op het gewicht van 
de functie, maar tevens was het usance oud-burgemeesters 
met een ambt (en inkomsten) te begunstigen in periodes 
waarin men niet herkiesbaar was voor het burgemeesters-
ambt." Hoewel de meeste ambtsdragers beschikten over 
bestuurlijke ervaring, was de verkiezing niet het gevolg van 
persoonlijke aanleg. Kennis en kunde van het bouwbedrijf 
moesten worden opgebouwd tijdens de aanstelling, en ver-
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Afb. 1. I. van der Star. de voormuur van de Delftse Stadsdoelen en Anatomie, ca. 1776. De tekening toont de bestaande situatie van de voormuur in 1776. 
De linkerpoort gaf toegang tot de stadsdoelen, de rechterpoori lot de 'anatomie'. Het complex verkeerde in slechte staat en diende geheel gerenoveerd te 
worden. Van der Wall streefde met zijn renovatieproject naar verbetering van de architectuur en kostenefficiëntie. (Gemeentearchief Delft) 
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Afb. 2. I. van der Star. goedgekeurde tekening voor de veranderingen aan de voormuur van de Delftse Stadsdoelen en Anatomie, ca. 1776. Vanwege de 
hoge kosten van het bouwbedrijf in deze jaren werden de werkzaamheden aan de doelen en anatomie gefaseerd uitgevoerd. De tekeningen dienden als 
richtlijn voor alle toekomstige werkzaamheden. Van der Wall noteerde op de tekening dan ook aanwijzingen voor de uitvoering. De gefaseerde uitvoering 
van grote projecten hielden de jaarlijkse uitgaven in de hand, dit werd dan ook door Van der Wall in zijn 'plan' aanbevolen. (Gemeentearchief Delft) 
dwenen weer met iedere thesaurier, opperfabriek of haven-
meester. Dit werd versterkt doordat sommige steden, zoals 
Delft en Leiden, tot ver in de achttiende eeuw geen systema-
tische archieven bijhielden, waarin alle besluiten en gebeurte-
nissen binnen het stedelijk bouwbedrijf werden vermeld.14 
Doordal de iiiagislraatsaiiibten eveneens rouleerden ontbrak 
continuïteit en dreigde persoonlijke willekeur ten koste van 
consistent beleid. Sommige bestuurders in Delft en Leiden 
ervoeren dit als een groot bezwaar. 
De thesaurier, opperfabriek of havenmeester was voor vrijwel 
al zijn kennis en informatie over het bouwbedrijf afhankelijk 
van dezelfde functionarissen wier werkzaamheden hij contro-
leerde. Dit was geen probleem zolang deze eerlijk waren en 
alleen het belang van de stad dienden, maar dit was niet altijd 
het geval. De Leidse thesaurier extraordinaris Nicolaas van 
der Velden (1709-1763) klaagde in een memorie uit 1751 over 
de stadsbazen, die "ongevoelig na sig trekken, een groot 
gedeelten van de beheering van de thesaurier extraordinaris in 
haar gegeeven onderrighting aanbevoolen".15 Een vergelijk-
baar geval van insubordinatie werd door Van der Wall in Delft 
beschreven: de stadsfabriek Terburgh (f 1801) was gewoon 
de havenmeesters "welke meestal geen kennis van bouwkun-
de hadden". "Zo blind te houden als eenigzinds mogelijk is. 
en alle ordres en reglementen ten nutte van de fabricagie 
genoomen, zodra mogelijk ter zijde te schuyven, en in verge-
telheid te stellen".16 Maatregelen die de controle over het ste-
delijk bouwbedrijf en - niet onbelangrijk - het beheer over de 
financiën weer terug bij het stadsbestuur brachten, waren dan 
ook gewenst. 
Het was voor veel stadsbestuurders duidelijk dat de bestuur-
lijke ambten belast met toezicht op het stedelijk bouwbedrijf 
niet goed functioneerden. In Haarlem leidde dit in 1748 tot de 
totale afschaffing van het ambt van opperfabriek, "als van 
geen sonderlinge nut of dienst sijnde". waarbij de bevoegdhe-
den werden overgedragen aan de burgemeesters.17 Toch keer-
den in 1754 vergelijkbare ambten terug in de vorm van twee 
'commissarissen van de stadsfabriek'."* Dagelijks toezicht 
was kennelijk wel gewenst maar de vorm daarvan stond ter 
discussie. In Leiden stuurde Van der Velden in 1751 aan op de 
vervanging van het ambt van thesaurier extraordinaris door 
een permanente viuedschapscuiiiinissie, waarbij de velschil-
lende onderdelen van het stadswerk in departementen werden 
verdeeld. Continuïteit werd gewaarborgd doordat de leden 
van de commissie voor onbepaalde tijd de functie zouden 
waarnemen, niet tegelijkertijd mochten aftreden en de verga-
deringen notuleerden.|l' Van der Veldens plan werd niet uitge-
voerd. 
Na de hervorming van het Delftse bouwbedrijf in 1772 
bestond een officieus 'college van fabricage', waarin de 
havenmeesters, de stadspensionaris, de stadssecretaris en Van 
der Wall zitting hadden, in feite een voortzetting van de hier-
boven genoemde adviescommissie. Het ontbreken van een 
mandaat van de vroedschap leidde tot kritiek van vroed-
schapsleden omdat, hoezeer de voordelen aan de stedelijke 
werken en financiën ook werden onderschreven, ambtenaren 
bestuursmacht hadden gekregen ten koste van de havenmees-
ters, die de vroedschap rechtstreeks vertegenwoordigden. Van 
der Wall pleitte in zijn 'Plan om de fabricagie der stad Delft' 
(ca. 1784) voor voortzetting, omdat "zonder zulk een collegie 
[...] het onmogelijk [is] het werk der fabricagie in order te 
houden en de voornaame reede. waardoor de fabricagie dezer 
stad in vooriger tijden zo slegt behandeld, zo ruineus voor de 
stad geweest is, is met volkoome grond grootelijks te stellen 
in het gebrek van zulk een permanent collegie".20 Van der 
Wall vreesde dat na zijn dood de willekeur weer zou terugke-
ren en al zijn inspanningen te niet zouden gaan. Dit was voor 
hem aanleiding om zijn visie en werkwijze in ruim 140 foli-
anten neer te schrijven. Hij beargumenteerde dat de macht 
van de havenmeesters ten opzichte van de ambtenaren van het 
bouwbedrijf eerder was vergroot dan verkleind omdat zij 
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beschikten over alle benodigde informatie waardoor zij min-
der afhankelijk waren van mededelingen van de stadsfabriek. 
De gedeelde verantwoordelijkheid binnen het college 
beschermde de havenmeesters bovendien tegen de kritiek op 
de stadswerken, wat een werkelijke verlichting van het ambt 
betekende "daar het werk der fabricagie [...] geen eer nog 
aanzien geeft, en het niets aangenaams in zich heeft, over de 
stadswerken klagten te hooren, te overleggen op wat wijze ten 
minsten kosten gemaakt kan worden, deeze of geene welkers 
werk of handelswijze niet voldoed, daarover te onderhouden, 
en dergelijke drooge en lastige onderwerpen te behandelen".21 
Van der Wall prefereerde de wijze waarop het college tot dan 
toe was georganiseerd. De pensionaris en secretaris vormden 
binnen het college naast de wisselende havenmeesters een 
constante factor. Bovendien hadden zij ongelimiteerde toe-
gang tot de stedelijke archieven. Indien de vroedschap de 
voorkeur gaf de samenstelling van het college te wijzigen, 
dan stelde Van der Wall voor om de aftredende havenmeesters 
voor drie jaar te committeren in een vergelijkbaar college. In 
1784 waren de stedelijke financiën wederom onderwerp van 
besluitvorming, waarbij ook het stedelijk bouwbedrijf werd 
betrokken. De vroedschap besloot het college "waarvan de 
nuttigheid reets eenige jaaren is ondervonden" officieel in te 
stellen, maar voortaan zou het uit de twee havenmeesters en 
twee gecommitteerde vroedschapsleden bestaan.22 Van der 
Wall bleef tot zijn dood in 1787 inspecteur. 
Van der Velden en Van der Wall volgden met deze voorstellen 
voor de instelling van een controlerend college de praktijk 
van steden als Amsterdam. Rotterdam en Middelburg. Van der 
Wall verwees in zijn argumentatie expliciet naar deze steden, 
die naar zijn zeggen veel voordeel ontleenden aan de colleges 
van thesaurieren die het toezicht gezamenlijk uitoefenden. In 
1750 waren op instigatie van burgemeester Pieter Rendorp 
(1703-1760) de werkzaamheden van het Amsterdamse bouw-
bedrijf tussen de thesaurieren verdeeld in drie departementen: 
stedelijke gebouwen en werken; stedelijke waterstaat; graaf-
en modderwerk.23 Het was dan ook geen toeval dat Van der 
Velden een jaar later in zijn plan eveneens een werkverdeling 
binnen het Leids toezichtscollege nastreefde, zij het dat hij 
een andere indeling aanhield. 
Gebrek aan kennis beperkte zich niet tot het stadsbestuur: in 
1732 constateerde het Leidse stadsbestuur dat de ambtenaren 
binnen het stedelijk bouwbedrijf niet op de hoogte waren van 
de inhoud van hun instructies.24 In Haarlem werd in 1748 
eveneens geconstateerd dat "verschijde instructien en regle-
menten, dewelke van outs tot hetselve sijn gearresteert 
geweest [...] sedert vele jaren in vergetenheyt en ongebruyk 
sijn geraakt".25 Hierdoor ontbrak ieder kader waarbinnen de 
stadsbazen en werklieden op de uitgevoerde werkzaamheden 
konden worden beoordeeld. In beide steden werden vervol-
gens zeer uitgebreide nieuwe instructies opgesteld die qua 
omvang en gedetailleerdheid veel verder gingen dan de voor-
dien gebruikelijke.26 De stadsbesturen trachtten zo specifiek 
mogelijk de taken ten opzichte van de gebouwen en werken, 
het werkvolk, de materialen, het gereedschap en de verant-
woording van alle werkzaamheden vast te leggen. Regels over 
AJb. 3. I. van der Star. gevel van de Delft.se Anatomie, ca. 1776. Project 
voor de gevel van de stedelijke anatomie, waarbij de hardstenen poort 
met inscripties en beeldhouwwerk afkomstig uit de voormuur werd 
hergebruikt (zie afb. 1). Van der Wall achtte dit een wezenlijke 
verbetering van de gevel zonder dat dit grote investeringen vergde. 
(Gemeentearchief Delft) 
de boekhouding werden aangescherpt en uitgebreid terwijl 
werd bepaald dat nog geen spijker mocht ingeslagen of steen 
gemetseld, zonder voorafgaande kennis en toestemming van 
het stadsbestuur. De stringente bepalingen maakten glashel-
der dat de stadsbazen geen enkele discretie toekwam bij de 
uitvoering van werken, zodat het stadsbestuur ook niet met 
onverwachte kosten werd geconfronteerd. De instructies wer-
den in druk uitgegeven en aan alle betrokken partijen over-
handigd. De stadsbesturen van Haarlem. Leiden en Delft pro-
beerden zo de greep op de stedelijke bouwbedrijven te ver-
groten. Het voorschrijven van nieuwe administratieve regels, 
het aanbrengen van duidelijke hiërarchie tussen de verschil-
lende functionarissen en het specificeren van het takenpakket 
kregen hierbij bijzondere aandacht. 
Hervormingen in Leiden en Delft 
In 1772 stelde de Delftse onderzoekscommissie mismoedig 
vast dat, hoewel de steden aanvankelijk door de oprichting 
van eigen bouwbedrijven enig voordeel hadden genoten, dit 
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4/fe. 4. De Naakte Sluis in Leiden, ca. 1788. Het vroedschapslid Blok gebruikte de reparaties aan deze sluis als voorbeeld voor de wijze waarop de 
publieke werken van de stad venvaarloosd werden. De reparaties namen niet minder dan twee jaar in beslag 'hetgeen elders binnen weinige maanden zou 
zijn voltooid geweest'. (Gemeentearchief Leiden) 
"zoo als het meestal gaat" door "de ijverloosheid en zomtijds 
de baatzugtige oogluyking der opzienderen, de traagheid der 
werklieden zeer gemeen, en eyge- alsmeede de winzugt der 
leveranciers" allang teniet was gedaan. Pogingen van het 
stadsbestuur om meer controle te krijgen op de uitgaven van 
de stedelijke bouwwerken waren vastgelopen in stille sabota-
ge door de eigen bouwbedrijven, die het eigenbelang boven 
dat van de stad stelden. Om dergelijke problemen te omzeilen 
was men in sommige steden overgegaan tot vergaande ontbin-
ding van deze bouwbedrijven en had men alle stedelijke wer-
ken, ook het normale onderhoud, op aanbesteding uitgege-
ven.27 
In Leiden werd de noodzaak tot financiële ingrepen door het 
stedelijk bestuur gedurende de eeuw steeds meer gevoeld. 
Ondanks meerdere rapporten die in de jaren vijftig en zestig 
van de achttiende eeuw werden opgesteld, vond men geen 
oplossing voor de oplopende financiële problematiek.2X De 
tijd van halve maatregelen liep echter ten einde toen op 28 
november 1767 een commissie werd benoemd die de stedelijk 
financiën nogmaals aan een grondig onderzoek onderwierp. 
Haar eerste en hier relevante rapport had geheel betrekking 
op de rekening van de thesaurier extraordinaris.24 De stad kon 
fors bezuinigen als voortaan alle reparaties en vernieuwingen 
- ook het normale onderhoud - aan gebouwen en werken 
voor periodes van zes jaar werden aanbesteed en de aanne-
mers ook de materialen zouden leveren. Particuliere aanne-
mers berekenden een veel scherpere prijs, omdat zij effectie-
ver en sneller werkten en de materialen voor lagere prijzen 
inkochten. De verwachte besparingen werden geautoriseerd 
door 'kundige lieden'. In feite keerde men met deze maatre-
gelen terug naar de tijd van voor de oprichting van de stede-
lijke bouwbedrijven, zij het dat men overging tot openbare 
aanbesteding. Het stedelijk bouwbedrijf van Leiden werd gro-
tendeels ontmanteld en de meeste stadswerklieden ontslagen. 
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Van der Wall zag ook de grote voordelen van aanbesteding 
van alle werken die tot het reguliere onderhoud behoorden. 
De kwaliteit verbeterde terwijl de kosten werden gedrukt. 
'Zijn' rapport van 1772 verwees naar de positieve effecten 
ervan in andere steden, waarbij hij vooral aan Leiden moet 
hebben gedacht. De Leidse praktijk om de aanbestedingen per 
ambacht uit te schrijven raadde hij echter ten sterkste af. Deze 
wijze van aanbesteding leidde tot conflicten tussen aanne-
mers, waarbij de stad als bemiddelaar zou moeten optreden. 
Van der Wall prefereerde aanbesteding aan één aannemer die 
vervolgens gebruik kon maken van onderaannemers. Hij stel-
de voor dit systeem van totale aanbesteding geleidelijk in 
Delft in te voeren, zodat de stedelijke werklieden niet van de 
ene op de andere dag zonder werk zouden komen te zitten. 
De aanbesteding van elk nieuw gebouw of belangrijke repara-
tie die vanaf dat moment plaatsvond, had mede betrekking op 
het onderhoud voor de volgende zes jaar. Hierdoor was men 
verzekerd van goed werk omdat de aannemer niet het risico 
zou willen lopen om voor de afloop van de termijn nogmaals 
groot onderhoud te moeten verrichten.30 Van der Walls voor-
stellen werden, zoals gezegd, direct in de praktijk gebracht. 
Het personeel van het bouwbedrijf nam in de daaropvolgende 
jaren door pensionering en overlijden geleidelijk af. 
Om de kwaliteit van de aanbestede werken te garanderen. 
Afb. 5. De vleugel van het Heilige Geestweeshuis aan de binnenplaats, 
gebouwd 1773-1774. (foto auteur) 
moesten de werken zeer nauwkeurig worden opgenomen en 
uitgewerkt in gedegen en uitvoerige bestekken. De vermel-
ding van de hoeveelheid en kwaliteit van de te gebruiken 
materialen was daarbij essentieel. Van der Wall hamerde erop 
dat alle vaagheden in het bestek - waardoor de kans op kos-
ten voor meerwerk toenam - moesten worden vermeden. Van 
der Wall had als inspecteur van de stadswerken alle bestekken 
die door de stadsfabriek Terburgh waren opgesteld nagelopen, 
verbeterd en soms geheel opnieuw opgesteld. Hij bracht in 
herinnering dat meerwerk in de tijd dat hij inspecteur over de 
stedelijke werken was, vrijwel niet was voorgekomen. Daar-
toe had hij een aantal vaste formuleringen ontwikkeld, die 
maakten dat vrijwel alle onverwachte werkzaamheden en toe-
vallen, brand uitgezonderd, binnen de bestekken vielen en 
voor risico van de aannemer kwamen. Van verschillende aan-
nemers had hij complimenten gehad over de duidelijkheid 
van zijn bestekken. Hij beval deze bestekken aan om in de 
toekomst als voorbeeld te dienen. Zolang men zich aan zijn 
voorschriften hield kon er bij de aanbestedingen niets fout 
gaan.51 De goede afloop van een aanbesteding hing direct 
samen met het voeren van goed opzicht. Men kon zich hier-
van verzekeren door de stadsfabriek of een ander opzichter te 
verplichten op eigen naam en schriftelijk te verklaren dat het 
werk overeenkomstig het bestek was uitgevoerd. Het stadsbe-
stuur moest op dergelijke verklaringen kunnen vertrouwen en 
de betrokken opzichter erop aanspreken als later mocht blij-
ken dat de 'attestatie' niet had mogen worden afgegeven. In 
het uiterste geval moest dit leiden tot ontslag uit stadsdienst. 
Iedere overschrijding van de aannemingssom moest op 
dezelfde wijze overtuigend worden verantwoord.32 
In Leiden was men bij de hervorming van 1768 evenzeer 
overtuigd van het belang van goede bestekken en toezicht. 
Anders werd het voor de aannemer te aantrekkelijk om te 
frauderen en de werken niet naar behoren uit te voeren. 
Geheel ten overvloede merkte de Leidse onderzoekscommis-
sie op dat hiervoor de persoon van de thesaurier extraordina-
ris, vanwege het gebrek aan kennis en ervaring, minder 
geschikt was en stelde voor om in zijn plaats een 'particulier 
persoon' als stadsfabriek aan te stellen die deze werkzaamhe-
den zou kunnen uitvoeren. De commissie maakte niet duide-
lijk waarom in de nieuwe organisatie het toezicht vanuit het 
stadsbestuur door de thesaurier extraordinaris niet meer was 
gewenst. Zij wees vooral op de besparing van het traktement 
waaruit de nieuwe stadsfabriek kon worden betaald. Het was 
de bedoeling dat de stadsfabriek het gehele toezicht op de 
openbare werken van Leiden in zijn eentje zou voeren. De 
stadsbazen bleven voorlopig in dienst maar vacatures zouden 
in de toekomst niet meer worden vervuld.33 De vroedschap 
ging met de voorstellen akkoord en op 10 november 1768 trad 
als nieuwe stadsfabriek Dirk van der Boon (1745-1805) in 
dienst.34 Van der Boon had als pupil van de Delftse Fundatie 
van Renswoude onder de hoede van Van der Wall een voor 
die tijd unieke en brede opleiding genoten als timmerman, 
waarbij hij stage had gelopen bij enkele grote bouwprojecten, 
waaronder de aanleg van de nieuwe sluizen bij Gouda in 
1763.35 Van der Boon stelde in zijn functie uitvoerige bestek-
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Afb. 6. I. Roussel. een plan voor een nieuw diaconiehuis in Haarlem, ca. 1763. De vroedschapscommissie, belast met de voorbereiding van de bouw van 
het nieuwe diaconiehuis, was niet tevreden met de plannen van sladsfabriek Roussel. De bouwkosten waren groot terwijl de rijke architectuur 
waarschijnlijk ongepast werd gevonden voor een armeninstelling. (Gemeentearchief Haarlem) 
ken op, die in druk onder potentiële aannemers werden ver-
spreid.36 
Hervormingen van Leiden en Delft in de praktijk 
Van der Wall beschreef het succes van de aanbestedingen in 
Delft en Delfshaven, waardoor men erin was geslaagd alle 
werken van de stad in goede staat van onderhoud te brengen 
en enkele grote vernieuwingsprojecten uit te voeren terwijl de 
kosten aanmerkelijk waren gedaald (afb. 1 t/m 3). Zijn plan 
moest de voortzetting van deze ontwikkeling verzekeren. Tus-
sen de regels door wordt duidelijk hoezeer Van der Wall in 
zijn ambitie tot sanering van de stedelijke werken door de 
stadsfabriek Terburgh was tegengewerkt, die (onder andere) 
poogde de aanbestedingen te frustreren door de opstelling van 
bestekken te traineren en onvolledig te zijn in de opname van 
de gebreken. Slechts door de volharding van Van der Wall 
slaagde hij niet in zijn opzet. Deze houding van de stadsfa-
briek is verklaarbaar, de benoeming van Van der Wall als 
'inspecteur' was in feite een aanklacht tegen zijn bestuur van 
het bouwbedrijf. De vrees bestond dat Terburgh na het ver-
dwijnen van Van der Wall door allerlei machinaties zou trach-
ten het nieuwe beleid in een kwaad daglicht te stellen. Deze 
werden daarom door Van der Wall bij voorbaat gepareerd." 
Van der Wall zag het gebrek aan inzet en nauwkeurigheid van 
de stadsfabriek als de achilleshiel van een bestendig succes 
van de aanbesteding. Hij nam alle mogelijke maatregelen om 
de stadsbestuurders instrumenten en middelen in handen te 
geven om dergelijke sabotage tegen te gaan. Hij beschreef 
bijvoorbeeld uitvoerig hoeveel tijd de stadsfabriek mocht 
nemen voor het opstellen van een bestek.38 
In Leiden leek de nieuwe organisatievorm van de stedelijke 
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AJb. 7. J. Smil. plattegrond van het nieuwe diaconiehuis Ie Haarlem. 1768. Na de afkeuring van de plannen van Roussel ging de vroedschapscommissie in 
1763 te rade bij de Amsterdamse bazen Barend Stenberg en Jan Smil. De timmerbaas Smil stelde in 1768 uiteindelijk de definitieve plannen op. 
(Gemeentearchief Haarlem) 
werken aanvankelijk een succes. De nieuwe aanbestedingen 
leverden zelfs meer voordeel op dan verwacht en de nieuwe 
stadsfabriek. Van der Boon, voldeed prima.3g Maar na de eer-
ste aanbestedingstermijn ontstonden problemen. De stadsfa-
briek had (te) veel extra taken van het stadsbestuur gekregen, 
en was niet in staat de vele bestekken tijdig op te stellen. Hij 
kreeg de beschikking over een assistent en toen dit niet vol-
doende bleek werd vanaf 1782 een mede-fabriek benoemd.4" 
Het ideaal, het in een hand brengen van het beheer van de ste-
delijke gebouwen en werken, bleek onhaalbaar en was geba-
seerd op een verkeerde inschatting van de omvang van de 
werkzaamheden. Ondanks de aanpassingen stegen de onder-
houdskosten van de stedelijke werken terwijl de kwaliteit 
zichtbaar afnam.41 Dit werd op een voor het stadsbestuur pijn-
lijke manier duidelijk bij de herstelwerkzaamheden van de 
'Naakte sluis' waarover meerdere werkseizoenen werd gedaan 
(afb. 4). Langs de sluis liep een belangrijke trekvaartverbin-
ding en het werd door verschillende vroedschapsleden als een 
" V 
I lllllll 
= = -
11111 
1 1 1 I I 
tmrtt 
Afb. 8. J. Smil. hel nieuwe diaconiehuis ie Haarlem, gevel aan de Koudenhoorn. 1768. Jan Smit voorzag in de wens van de vroedschap van een deftig 
maar sober gebouw door het gebruik van een haksieenclassicisme. De lange gevel langs de Nieuwe Gracht vormde een verdubbeling van de voorgevel en 
had twee frontons. (Gemeentearchief Haarlem) 
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A/b. 9. J. Smit. kappenplan voor het nieuwe diaconiehuis te Haarlem. 1768. Tijdens de uitvoering leidden veranderingen in de plannen door Jan Smit lot 
conflicten met de aannemers van het timmerwerk. Hierdoor werd de a/wikkeling van de bouw bemoeilijkt. (Gemeentearchief Haarlem) 
affront voor de stad ervaren dat de incompetentie van het 
Leidse bouwbedrijf zo ongenadig zichtbaar werd voor het oog 
van bezoekende vreemdelingen.42 
Een onderzoekscommissie naar de Leidse financiën weet in 
haar rapport uit 1786 de verslechterende stedelijke werken 
aan gebrekkig toezicht en controle vanuit het stadsbestuur. 
Bij de hervorming van 1768 was teveel zeggenschap naar de 
stadsfabriek overgeheveld. In 1787 kregen bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid en toezicht, dat tot 1768 door de thesaurier 
extraordinaris was waargenomen, opnieuw vorm door de 
oprichting van permanente vroedschapscommissies die het 
stadswerk zouden gaan leiden.43 In feite werd daarmee het 
plan van Van der Velden uit 1786 uitgevoerd. De schuld voor 
de oplopende kosten en de verminderde kwaliteit van de 
openbare werken lag echter niet alleen bij falend bestuur. De 
aannemers droegen evenzeer schuld omdat zij uit baatzucht 
de werken lieten uitvoeren met minder geschikte materialen, 
door de minst bekwame arbeiders gedurende de slechtste sei-
zoenen. Dit werd gezien als een rechtstreeks gevolg van de 
wijze van aanbesteding. Vooral aannemers die het niet zo 
nauw namen met de in de bestekken gespecificeerde voor-
waarden slaagden er in de werken te verkrijgen. Eerlijke 
bazen bleken niet in staat te concurreren met de geboden 
bedragen en liepen zelfs het gevaar door hogere, maar reële, 
inschrijvingen verdacht te worden van oplichting.44 
De gevaren en bezwaren van aanbesteding die in 1786 in de 
vroedschap van Leiden werden besproken waren voorheen 
zeker niet onbekend. In Leiden werd bijvoorbeeld al in 1773 
bij de nieuwbouw aan een vleugel aan het gebouwencomplex 
van het Heilige Geestweeshuis (afb. 5), noodzakelijk voor de 
samenvoeging met het Armkinderhuis, door de regenten toe-
stemming gevraagd van het stadsbestuur om in weerwil van 
de stedelijke besluitvorming van 1768 het werk in daggeld uit 
te voeren.45 Volgens de regenten leerde de ervaring dat de 
kwaliteit van aangenomen werk vaak tekort schoot: muren 
werden niet volgemetseld, maar volgestort met vuilnis of hol 
gelaten, en vaak werd kwalitatief slecht materiaal gebruikt. 
De regenten ontkenden niet dat uitgebreide bestekken en goed 
toezicht dit konden voorkomen, maar het opstellen van derge-
lijke bestekken was tijdrovend. Voor de regenten was dit 
onacceptabel omdat het de bouw en de samenvoeging van de 
twee kinderhuizen, gericht op kostenbesparing, sterk ver-
traagde. De regenten hielden het bovendien voor onmogelijk 
om op een omvangrijke werkplaats zonder een groot aantal 
opzichters goed toezicht te houden. Zelfs als al deze moeite 
werd genomen en extra kosten werden gemaakt, bestond geen 
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Afb. W. R. van Bol'es (loegeschreven). ontwerp voor hel nieuwe Sinl Jacobsgasthuis in Schiedam, ca. 1783. Dominicus Doom. burgemeester van Schiedam 
en regent van hel Jacobsgasthuis. betitelde de gebouwen van stadsarchitect Ruiger van Bol 'es als 'monsters '. Dit project werd dan ook afgewezen en de 
Rotterdamse architect Giovanni Giudici werd gevraagd de ontwerpen voor het nieuwe gestichtsgebouw te leveren. (Gemeentearchief Schiedam) 
garantie voor kwaliteit. Men gaf daarom de voorkeur aan uit-
voering in daggeld, zodat er voor de aannemers geen reden 
was om slecht werk te leveren of te besparen op materiaal.46 
De overtuiging dat kwaliteit verband hield met de manier van 
uitvoering was algemeen. Het gold als een compliment als 
men verklaarde dat een aangenomen werk was uitgevoerd 
"alswaar 't in daggelt gemaakt**.47 Het is veelzeggend dat 
stadsfabriek Van der Boon. aan wie men het verzoek van de 
regenten ter beoordeling had voorgelegd, deze argumentatie 
ten volle onderschreef, waarna de burgemeesters instemden 
met het verzoek.48 
Aanbesteding in de praktijk, bouwprojecten in Haarlem 
en Schiedam 
Van der Wall had de Delftse burgemeesters en vroedschap dan 
wel overtuigd dat het voor een stad of 'collegie' het 'beste en 
voordeeligst* was al het werk aan te besteden, toch waren er 
valkuilen.49 Het Haarlemse stadsbestuur had enkele jaren eer-
der met de door Leidse weeshuisregenten beschreven praktij-
ken te maken gekregen bij de bouw van het nieuwe diaconie-
huis.50 Het plan voor dit armenhuis, veruit de grootste bouw-
opgave van de stad in de achttiende eeuw, op de hoek van de 
Nieuwe Gracht en Koudenhoorn was niet opgesteld door de 
stadsfabriek Isaac Roussel (+ 1768), omdat hij er niet in 
slaagde een goed doordacht en financieel haalbaar gebouw te 
ontwerpen (afb. 6). Het Haarlemse stadsbestuur had daarom 
advies ingewonnen in de Amsterdamse bouwwereld.51 De 
Amsterdamse timmerbaas Jan Smit (1726-1807) was verant-
woordelijk voor het plan en de daarop gebaseerde bestekken 
en werd in 1768 als 'directeur' over de bouw aangesteld (afb. 
7 en 8).52 In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor 
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Ajb. 11. G. Giudici (toegeschreven), plattegrond van het nieuwe Sint Jacobsgasthuis in Schiedam, ca. 1786. (GemeentearchiejSchiedam) 
de juiste uitvoering van de bestekken en hij hield toezicht op 
de aannemers, waarvoor hij twee a drie dagen per week op de 
bouwplaats aanwezig moest zijn.53 Tijdens de uitvoering ont-
stond een conflict met de aannemers van de timmerwerken, 
waarna het stadsbestuur besloot tot de instelling van een com-
missie van bouwkundigen die het gebouw, na de oplevering 
en voor de betaling van de laatste termijn van de aanneem-
som, zou opnemen.54 
Tijdens de inspecties door de commissie kwamen allerlei 
gebreken en misstanden aan het licht, waarvoor de commissie 
bedragen in mindering bracht. Het metselwerk van de funda-
menten bleek op sommige plaatsen te dun en er was "tot over-
tuygens bijna geen cement in de mure gebruykt", enkel "goed 
duinsant".55 De aannemers ontkenden dit maar verwezen ook 
naar rechtstreekse opdrachten van Smit, die bijvoorbeeld de 
aanpassingen in de fundamenten had geëist, maar hen op 
andere plaatsen had verplicht duurder materiaal te gebrui-
ken.56 De metselbazen brachten daarom meerwerk in reke-
ning. De aannemers van het timmerwerk reageerden met een 
soortgelijke verdediging van de in hun werk geconstateerde 
gebreken. Smit zou tijdens de uitvoering van het werk continu 
de bestekken en plannen hebben aangepast. De constructie 
van het plafond in de eetzaal was, overigens met instemming 
van de burgemeesters, aangepast, waardoor de uitvoering 
meer kostte. De aannemers hadden daarbij weliswaar ver-
klaard niets extra in rekening te brengen, "maar den directeur 
zeyde ons zulks te zullen vergoeden aan een andere zijde 
waar het gebouw niet door gekrenkt was".57 De aannemers 
maakten wel bezwaar toen Smit de vorm van het omgaande 
dak en de grote sierlijst van de gevel veranderde en op een 
meer kostbare wijze wilde laten uitvoeren. Om aan deze 
bezwaren tegemoet te komen had Smit gezegd: "daar staan 
binten ruym genoeg op, gij kunt wel zoo veel deese en zoo 
veel aan de andere zijde daar uytlaten en ik wil er geen car-
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beelen in hebben, dan is uw beswaar gevonden" (afb. 9).58 
Smits reactie aan het stadsbestuur ging voorbij aan de kritiek 
van de commissie en de aannemers en hij legde uitsluitend 
zijn berekeningen over van de restantvordering van de aanne-
mers. Smit verklaarde dat hij had "getragt de aannemers 
zooveel te bevoordeelen als doenlijk was en [...] gehandelt 
zoo [hij] wenschte in 't geval zijnde behandelt te werden*'.59 
Dit voldeed geenszins in de ogen van de commissie die ver-
bolgen reageerde met een scherpe memorie, waarin de werk-
wijze van Smit zwaar werd bekritiseerd. Door het gebrek aan 
goede administratie, "den directeur [heeft] nooyt geen aante-
kening van een of ander [...] gehouden", en slechte controle 
van het gebruikte materiaal, "want hij weet niet wat kalk en 
sement off getal van steen aan het huys zijn gebruykt gewor-
den", kon Smit onmogelijk bepalen wat de aannemers nog van 
de stad mochten vorderen. Door de onderlinge verrekeningen 
waren de bestekken, tekeningen en memories van bruikbaar-
heid en waarde bij de afwikkeling van de bouw ontdaan, ter-
wijl de aannemers door de ontstane verwarring zichzelf zo 
veel mogelijk trachten te bevoordelen.60 Na al deze rapporten 
bleef het stil aan de kant van het stadsbestuur. De verantwoor-
delijke stadsbestuurders toonden geen enkele behoefte zich 
verder in deze slangenkuil te begeven en ondanks de ernstige 
constateringen van de eigen bouwkundig adviseurs lieten zij 
aan de aannemers betalen.61 Wellicht wilden de burgemeesters, 
die nauw bij het bouwproces waren betrokken, aan de proble-
men zo min mogelijk ruchtbaarheid geven uit angst hiervoor 
verantwoordelijk te worden gehouden. 
In Haarlem durfden de stadsbestuurders een confrontatie met 
de aannemers niet aan, maar in Schiedam ontstond een juri-
disch conflict tussen de regenten van het Sint Jacobsgasthuis 
en de aannemer Gerrit Bakker van het nieuwe gestichtsge-
bouw aan de Hoogstraat (1786-1790).62 De plannen en teke-
ningen waren opgesteld door de Rotterdamse architect Gio-
vanni Giudici (1746-1819) en het was gebouwd onder het 
opzicht van George van den Bergh (afb. 10 en 11 ).63 De stads-
architect Rutger van Bol'es (1727-1790) was gepasseerd voor 
de opdracht, omdat hij - volgens een verklaring van Van den 
Bergh - in de ogen van de regenten 'monsters' van gebouwen 
maakte (afb. 12).64 Van Bol'es raakte echter op een gegeven 
Afb. 12. Aanzicht van het Sint Jacobsgasthuis naar ontwerp van Giudici. (Foto Gemeentearchief Schiedam, verblijfplaats tekening onbekend) 
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moment weer betrokken bij de bouw en zijn bevindingen leid-
den mogelijk tot het conflict met de aannemer.65 In ieder 
geval werden bij de opname van het gebouw een aantal afwij-
kingen geconstateerd ten opzichte van het bestek, zoals ande-
re materiaalsoorten, minder diepe fundamenten en het ontbre-
ken van enkele kapspanten, vensters en deuren. Bovendien 
was ontdekt dat de Ionische zuilen in het interieur van de 
gasthuiskerk voorzien waren van Dorische basementen. Op 
basis van deze bevindingen maakten de regenten bezwaar 
tegen het door de aannemer in rekening gebrachte meer-
werk.66 Gerrit Bakker startte een procedure bij de schepenka-
mer in Schiedam, waarbij de regenten een tegeneis stelden. 
Bakker verklaarde echter in zijn verweerschrift zich daarover 
weinig te 'bekreunen' omdat "niet is gedaan of gepleegd dan 
op verzoek en order bewilliging of van hem zelfs of van die 
die 't opzigt over de gemelde gebouw hadden ten minsten 
daartoe gesteld waaren en wiens orders hij moet respectee-
ren".67 In de procedure werden een aantal getuigen opgevoerd 
om de stellingen van Bakker te verifiëren, waaronder Giudici 
en Van den Bergh.68 Giudici was zelf vrijwel nooit aanwezig 
geweest op de bouwplaats en moest zich van beantwoording 
van de meeste vragen betreffende het bouwproces onthouden. 
Hij verklaarde dat hem van enige ontevredenheid van de kant 
van de regenten omtrent de bouw niets bekend was. Over de 
basementen merkte hij op dat deze niet Dorisch waren maar 
Attisch "passende onder allen de orders uitgezonden aan de 
Toscaense". Het Attisch basement was ook toegepast op de 
vier grote Corinthische zuilen aan de voorgevel van de kerk, 
waarover geen aanmerking was gemaakt. Dit was voor Giudi-
ci voldoende bewijs dat een 'onkundige' het werk had opge-
nomen.69 
De verklaringen van opzichter Van den Bergh zijn voor het 
beeld van de gang van zaken op de bouwplaats van groot 
belang. Hij verantwoordde de gemaakte aanpassingen ten 
opzichte van de bestekken. De locatie van het gebouw werd 
na de aanbesteding aangepast nadat de aankoop van een nabu-
rig perceel was misgelopen. Dit maakte het onmogelijk om 
alle geplande vensters en deuren in de zijgevels te plaatsen. 
In de bestekken was hier overigens rekening mee gehouden, 
aanpassingen "'t zij grooter of kleynder, minder off meerder 
materiaalen" waren mogelijk.70 Het verschil in diepte van het 
fundament was veroorzaakt door verzakkingen van de dijk 
van de Hoogstraat door de graafwerkzaamheden waardoor 
schade aan de omliggende huizen en gebouwen werd 
gevreesd. De regenten, hiertoe aangezet door verontruste 
omwonenden, hadden gezegd desnoods van de voorgeschre-
ven diepte af te willen zien. Het weglaten van enkele kap-
spanten was veroorzaakt door een vroeg invallende herfst met 
stortregens die noodzaakten het gebouw snel onder dak te 
brengen. Dit was volgens Van den Bergh verrekend met ander 
werk. Verrekening was toegepast met kennis en instemming 
van de opzichter, waardoor wellicht van de letter van het 
bestek was afgeweken, maar het gebouw niet geschaad.71 
Calamiteiten en de dynamiek van het bouwproces maakten 
veranderingen ten opzichte van de bestekken soms onvermij-
delijk, zelfs gewenst. Dergelijke aanpassingen dienden echter 
zorgvuldig te worden genoteerd, liefst in de originele bestek-
ken. Van der Wall was hier een groot voorstander van. Hij 
adviseerde in zijn 'plan' voor het Delftse bouwbedrijf boven-
dien, met het oog op de beheersbaarheid van de kosten, der-
gelijke wijzigingen alleen toe te staan met kennis en instem-
ming op bestuurlijk niveau.72 Het is niet verwonderlijk dat bij 
de opname van de gebouwen in Haarlem en Schiedam zoveel 
afwijkingen werden geconstateerd. De opnemers beschikten 
immers alleen over de oorspronkelijke bestekken. Eenzijdige 
veranderingen van het bestek zoals door Jan Smit, hoewel 
kennelijk niet ongebruikelijk, waren funest voor een 
gestroomlijnde en controleerbare afwikkeling van de bouw, 
zeker uit het oogpunt van de opdrachtgevers. Door de slechte 
administratie van veranderingen was men geheel afhankelijk 
van verklaringen van de opzichters. Achteraf beklaagden de 
Haarlemse timmerbazen zich er misschien over dat zij Smit te 
zeer "in alle zijne mislijding geobedieert" hadden, maar zoals 
Van den Bergh in de Schiedamse rechtszaak verklaarde, een 
aannemer moest "naar zijn orders maar werken al waar 't 
geheel verkeerd".73 Het gevoerde toezicht beantwoordde daar-
door niet aan zijn doel: aannemers konden zich achter recht-
streekse opdrachten of instemming van de opzichters ver-
schuilen terwijl de opzichters zelf belang hadden bij het ver-
hullen van eigen falen. In Haarlem was de bepaling dat Smit 
slechts twee of drie dagen per week op het werk moest ver-
schijnen kortzichtig, omdat hij hierdoor onmogelijk van alle 
werkzaamheden of de gebruikte materialen op de hoogte kon 
zijn. Uiteindelijk bleef het bouwproces, ondanks de genomen 
voorzorgsmaatregelen en gemaakte kosten, voor stadsbestu-
ren onbeheersbaar en werden ze geconfronteerd met onver-
wachte kosten en slecht werk. Het moet voor stedelijke 
opdrachtgevers frustrerend zijn geweest dat de aanstelling van 
een opzichter geen enkele garantie bood voor een gedegen, 
foutloze en economische uitvoering. 
Bestuurlijk en financieel onvermogen 
Stedelijke financiën en de organisatie van het bouwbedrijf 
beïnvloedden elkaar en waren onlosmakelijk verbonden. De 
ontevredenheid over de kwaliteit en kosten van openbare wer-
ken werd in de tweede helft van de achttiende eeuw versterkt 
door noodzakelijk bezuinigingen. Stadsbesturen stonden voor 
een vrijwel onmogelijke taak om met minder financiële mid-
delen alle benodigde werken te laten uitvoeren. Desalniette-
min spreekt uit de rapporten en onderzoeken het optimisme 
van mogelijke oplossingen en verbeteringen. Van der Wall 
presenteerde in ieder geval een ideaal van een volledig onder-
houden stedelijke ruimte die in niets onderdeed voor die van 
de andere steden in Holland terwijl de kosten tot een mini-
mum konden worden teruggebracht.74 
Ondanks het door de stadsbesturen uitgesproken vertrouwen 
in de eigen maatregelen bleek geen enkele hervorming daad-
werkelijk op lange termijn succesvol. Het is lastig de oorza-
ken van dit falen te duiden, maar onbegrip en onkunde van de 
stadsbestuurders met betrekking tot de bouwwereld lagen aan 
de basis ervan. Hierdoor waren zij afhankelijk van bouwkun-
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dige adviseurs binnen het stedelijk bouwbedrijf en daarbui-
ten. Om hieraan te ontkomen bedachten stadsbesturen nieuwe 
procedures en bureaucratische maatregelen. Er werd volledige 
controle nagestreefd door de invoering van nieuwe admini-
stratieve regels en een meer hiërarchische organisatie. In 
wezen institutionaliseerde het stadsbestuur daarmee het wan-
trouwen jegens het eigen bouwbedrijf en personeel. De pro-
cedurele voorschriften leidden echter niet tot kostenbesparin-
gen. Hiervoor waren andere ingrepen noodzakelijk zoals de 
invoering van aanbesteding voor het reguliere onderhoud in 
Leiden en Delft. Dergelijke ingrepen hebben iets halfslachtigs 
en de gevolgen waren niet goed doordacht. Het succes kon 
alleen door een proces van 'trial and error' worden vastge-
steld. Vaak waren maatregelen puur gericht op kostenbespa-
ring op de korte termijn, zoals de afschaffing van onnodig 
geachte ambten. Dit werd na verloop van tijd vaak weer 
betreurd en leidde tot heroprichting van vergelijkbare ambten 
en de herinvoering van bestuurlijk toezicht. 
De positieve resultaten in Delft kunnen voor het grootste 
gedeelte op het conto van Johannes van der Wall worden 
geschreven. Dankzij zijn energieke, actieve houding en zijn 
vastberadenheid werden de hervormingen een succes. Dat het 
door de stadsbestuurders gevoerde beleid sterk op Van der 
Wall rustte, blijkt uit de notulen van het college van fabrica-
ge: nadat Van der Wall begin 1787 niet meer in der vergade-
ringen verscheen nam de kwaliteit van de besluitvorming 
sterk af.75 Succes hing niet zozeer samen met de maatregelen 
die genomen werden als wel van degenen die voor de uitvoe-
ring verantwoordelijk waren. Iemand als Van der Wall kon 
vanwege een unieke combinatie van persoonlijke eigenschap-
pen en kennis een vuist maken tegen corrumperende elemen-
ten binnen het stedelijk bouwbedrijf die iedere verandering 
per definitie als verslechtering afwezen en frustreerden. Her-
vormingen en aanstellingen droegen hierdoor een zeker risico 
in zich, waarbij stadsbesturen en regentencolleges uitgeleverd 
waren aan de grillen van de bouwwereld. Hierin leken ze uit-
eindelijk te berusten. 
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